

MANI d.o.o.

Hrvatskih branitelja 5, Velika
mob.: 099/2236-008

PLAN PROVOĐENJA SUSTAVNE DERATIZACIJE NA TERENU

Deratizaciju će provoditi stručno osoblje: Andrija Lepan (san. teh.), Danijela Jozić (vet.teh.), Stana Čamber (vet.teh) i Barbara Lucić (dipl.ing. stočarstva, vet.teh)

Pri postavljanju deratizacijskih meka koristiti ćemo kartonske podloške i upozorenja (pazi otrov).

Plan rada:

- 1.dan-06.03.2017.- provoditi će se deratizacija u mjestu: Vetovo(325)
- 2.dan-07.03.2017.- provoditi će se deratizacija u mjestima: Lukač(49), Hrnjevac(61), Venje(45), Mitrovac(47), Ovčare(3), Šumanovac(21), Tominovac(75), Bjeliševac(38)
- 3.dan-08.03.2017.-provoditi će se deratizacija u mjestima: Ciglenik (75), Poreč(76), Ferovac(36), Grabarje(193)
- 4.dan-09.03.2017.-provoditi će se deratizacija u mjestima: Bektež(130), Kula(128), Gradište(103)
- 5.dan-10.03.2017.-provoditi će se deratizacija u mjestima: Kutjevo- ulice: Vinogradska, Z.Turkovića, Vodenička, M.Gupca, T.Bedenovca, Kesternik, Otok, M.Kraljevića i S.Radića L.Ibrašimovića, Baruna Trenka, Sokak, A.Šenoe, E.Kvaternika, Bana J.Jelačića, Vinkomir, A.Starčević,
- 6.dan-13.03.2017.-provoditi će se deratizacija u mjestiu Kutjevo-ulice: Kralja Tomislav, Horvatinića, T.Tomića, Kneza Trpimira, Hrvatskih branitelja , Lj.Gaja, J.Kozarca, I.Jambrošića, Zagrebačka, P.Svačića, trg Graševine, M.Mesnera, I.B.M., A.Hebranga, Slavonska, I.Mažuranića, A.G.Matoša, J.Kempfa, V.Korajca, Cvjetna, Novi Mitrovac, Republike Hrvatske

Tijekom radnog tjedna provoditi će se deratizacija prema gore navedenom planu, a subotom će se raditi i ponavljanje zaključanih domaćinstava.

Plan rada je podložan promjenama u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

U Velikoj
01.03.2017.